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年

度

別

工作計畫
用途別科目

(二級)

預算(保留)

金額

決算金額

(含保留數)

113 3808581100-7

入出國及移民管理業務

200300

教育訓練費

0 87,799 (6) 第14屆外國安全、警察及內政幹部越文培訓

班：

藉由參加相關越南語學習課程、體驗當地風

俗文化及參訪越方相關政府單位，增進本署

與越南及各國執法機關之長期夥伴關係，有

助未來賡續活絡與越方於移民事務與共同打

擊跨國犯罪之合作聯繫管道。

113 3808581100-7

入出國及移民管理業務

200300

教育訓練費

0 81,471 (6) 參加「醫院對大量傷患事務緊急應變訓

練」：

培養第一線急救人員及應變管理人員對於醫

院遇有大量傷患事務之緊急應變訓練，並強

化應處能力，提升因應天然、意外或人為災

害所引發之大量傷患事故能力。

113 3808581100-7

入出國及移民管理業務

200300

教育訓練費

0 45,680 (6) 參加美國國務院國際執法學院曼谷分院「加

密貨幣犯罪調查」訓練課程。

小計 62,000 274,067

　　　　　113年度合計 6,738,000 5,134,467

出國計畫執行

經費來源 出

國

類

別

中華民國

出國計畫名稱及內容簡述

移民
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移民

中華民國

計畫名稱 計畫類型 計畫期程
計畫核定

總經費

截至本年度已

編列預算數

截至本年底止累

計執行數

本年度預定工作

摘要

內政部移民署南區事

務大隊大隊部及高雄

市專勤隊辦公廳舍新

建工程中長程計畫

社會發展 109年 1 月1 日至

116年8月29日

492,344 185,305 74,259 辦理本署南區事務大隊

大隊部及高雄市專勤隊

辦公廳舍新建工程中長

程計畫第3次修正，以

及主體工程動(復)工事

宜。

建構新世代國境查驗

服務計畫

社會發展 112年 1 月1 日至

115年12月31日

699,483 384,598 384,314 一、全面更新查驗電腦

設備。

二、擴大自動查驗通關

系統。

三、架構高速智慧安全

網路。

四、建置資訊安全防護

平臺。

贓證物品管理智能庫

房計畫

( 本 計 畫 總 經 費 4 億

3,012 萬 2,000 元 ， 其

中本署所需經費5,677

萬元)

社會發展 113年 1 月1 日至

116年12月31日

430,122 36,231 36,231 一、完成贓證物品管理

智 能 庫 房 證 物 監 管 系

統。

二、建置六都專勤隊、

各大隊所屬科技偵查隊

及高雄機場國境事務隊

等11處外勤單位之庫房

證物入出工作站及監控

環境。

服務型智慧政府2.0推

動計畫-外國專業人才

及創業家一站式整合

擴充計畫

(本計畫總經費110億

7,832 萬 2,000 元 ， 其

中本署所需經費2,427

萬5,000元)

科技發展 110年 1 月1 日至

114年12月31日

11,077,212 20,070 20,070 一、擴充就業PASS卡

系統平臺相關功能、擴

充香港及澳門眷屬線上

申辦功能。

二、新增線上審核統計

分析報表，提供案件審

查總體申辦時間之統計

分析報表。

三、建置跨機關註參系

統，提供跨機關審查案

件時針對身分有疑慮申

請人進行案件查詢或註

參。

重要社會發展、重大科技發展計畫
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署

執行情形及目標達成情形表

113年度

本年度執行情形說明 績效目標及本年度目標值 年度績效目標已達成或未達成之說明

一、 第3次修正計畫經行政院113年8月9日

院臺法字第1131016976號函核定，計畫期

程延長至116年8月，計畫總經費增加為4億

9,234萬3,741元。

二、 113年度已完成主體工程地質改良及地

下室開挖工程，刻正施作筏基結構體工程，

截至113年底，工程實際進度為21.57%，超

前6.16%。

一、完成主體工程工程復（動）工

等相關作業。

二、完成擋土支撐及地下室開挖工

程，並開始辦理地下結構體工程。

本工程採購案111至112年間多次流標，112年8月14

日決標後又因排除施工障礙與配合高雄市政府施工計

畫審查等因素，112年底停工，於113年4月復工，致

未達預期進度，爰申請保留委託規劃設計及監造費、

工程款、專業代辦採購費及工程管理費、公共藝術設

置費等計1億1,104萬5,692元賡續執行，將持續與代辦

機關督導廠商施工，定期檢討工進並積極應處所遇困

難，以確保工程及經費如期如質執行。

一、 辦理更新查驗電腦設備，完成查驗工作

站及移動查驗工作站228套設備更新作業。

二、 辦理擴大自動查驗通關系統，完成桃園

國際機場第四代自動查驗通關系統23座建置

作業。

三、 辦理架構高速智慧安全網路，完成桃園

國際機場及高雄國際機場等網路交換器63臺

更新作業。

四、 辦理建置資訊安全平臺，完成入出境查

驗 系 統 資 安 健 診 、 入 出 境 查 驗 系 統 通 過

ISO27001:2022轉版驗證及資安軟硬體授權

更新等作業。

一、查驗工作站設備-查驗工作站

設備可用率99.95%。

二、自動查驗通關系統

( 一 ) 自 動 查 驗 通 關 系 統 可 用 率

99.9%。

(二)自動查驗通關系統國人使用率

75%。

(三)自動查驗通關系統外國人出境

通關使用率55%。

三、高速智慧安全網路-網通設備

可用率99.95%。

四、資訊安全防護平臺-資訊安全

防護平臺服務可用率99.1 %。

一、查驗工作站設備-查驗工作站設備可用率100%。

二、自動查驗通關系統

(一)自動查驗通關系統可用率100%。

(二)自動查驗通關系統國人使用率71.15%。

1.未達成原因：因第四代自動查驗通關系統施工期間

須封閉部分第一代自動通關閘道，可使用閘道減少，

致使用率未達目標值。

2.策進作為：為維持旅客通關效率及尖峰時段旅客人

潮，本署加派支援人力引導旅客至人工查驗櫃檯通關

，縮短旅客通關等候時間；未來第四代自動查驗通關

系統陸續完成建置後，本項使用率將逐步提高。

(三)自動查驗通關系統外國人出境通關使用率54.23%

，未達成原因及策進作為同上。

三、高速智慧安全網路-網通設備可用率99.99%。

四、資訊安全防護平臺-資訊安全防護平臺服務可用率

100%。

一、於本署主機房完成主系統開發及伺服器

安裝，並於桃園機場二航廈備援機房完成備

援系統安裝。

二、完成六都專勤隊、各大隊所屬科技偵查

隊及高雄機場國境事務隊等11處外勤單位之

證物入出工作站、每處庫房5支監視器、圖

控站及櫃體等硬體設備安裝。

建置署本部證物監管系統及本署

11處外勤單位證物保管系統軟硬

體設備，藉以縮短贓證物入出庫流

程、縮短定期報表產出時間，以及

建立數位化門禁系統或感測裝置。

完成贓證物品履歷監管系統開發及完成六都專勤隊、

各大隊所屬科技偵查隊及高雄機場國境事務隊等11處

外勤單位之庫房建置及教育訓練等作業，且已完成驗

收。

一、系統功能擴充辦理情形：

(一)112年12月29日完成採購招標作業，113

年4月25日完成相關系統需求分析及設計規

格書、系統功能驗證計畫書、資料庫說明

書。

(二)113年7月26日完成系統整體測試報告、

系統操作手冊、系統維護手冊、線上申辦系

統擴充、跨機關註參系統及線上審核統計分

析報表系統開發等。

二、完成上開線上審核統計分析報表，於

114年1月2日上線。

三、完成港澳眷屬線上申辦功能及跨機關註

參系統，配合本署相關法規及申辦須知修訂

期程，預計於114年3月1日上線。

一 、 就 業 金 卡 累 積 核 發 人 數 達

9,500人。

二、眷屬線上申辦功能服務上線，

提供香港及澳門申辦就業金卡、就

業PASS卡及創業家簽證之眷屬線

上申辦功能。

三、建置跨機關註參系統，提供跨

機關疑慮之申請對象進行註參，並

提供各機關審查身分及資格之參考

依據。

四、就業PASS卡總體平均申辦時

間，由41-55日曆天縮短為34-48

日曆天。

五、創業家簽證總體平均申辦時間

，由65-83日曆天縮短為55日曆

天。

六、依親眷屬總體平均申辦時間，

由14日曆天縮短為11日曆天。

一、113年度累積核發人數達12,082人。

二、完成港澳眷屬線上申辦功能建置，配合本署相關

法規及申辦須知修訂期程，預計114年3月1日上線。

三、完成跨機關註參系統建置，預計114年3月1日上

線。

四、就業PASS卡線上申辦系統，113年總體平均申辦

時間為30-35日曆天。

五、創業家簽證線上申辦系統，113年總體平均申辦時

間為35-40日曆天。

六、依親眷屬線上申辦系統，113年總體平均申辦時間

為6-10日曆天。

備註：本案總體平均申辦時間之統計報表於114年1月

2日上線，並自上線日起開始統計，預計於114年第1

季完成上線前系統紀錄之匯入，匯入後始能產製113年

（含）以前年度之統計報表，故上述提供之總體平均

申辦時間，係依系統紀錄以人工估算其結果，可能會

產生誤差。

單位：新臺幣千元
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移民署
現  金  出  納  表

中華民國113年度 單位:新臺幣元

項  目  及  摘  要 金  額

一、本期支出 7,607,436,050

ˉ(一).本年度歲出 5,449,621,237

ˉˉ1.實現數 5,363,006,696

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 431,540,394

ˉˉ(2).其他 4,931,466,302

ˉˉ2.應付數 84,162

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 84,162

ˉˉ3.保留數 86,530,379

ˉ(二).歲出應付數 -3,370,556

ˉˉ1.以前年度轉入調整數(-) -3,286,394

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) -3,286,394

ˉˉ2.本年度新增應付數(-) -84,162

ˉ(三).歲出保留數 50,883,304

ˉˉ1.以前年度轉入實現數 134,127,289

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 127,911,789

ˉˉ(2).其他 6,215,500

ˉˉ2.以前年度轉入調整數 3,286,394

ˉˉ3.本年度新增保留數(-) -86,530,379

ˉ(四).預付款淨增(減)數 20,620,038

ˉ(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 -63,951,471

ˉ(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -75,513,063

ˉ(七).暫付款淨增(減)數 -62,431,687

ˉ(八).繳付公庫數 2,291,578,248

ˉˉ1.本年度歲入繳庫 2,283,664,898

ˉˉ2.以前年度歲入繳庫 7,913,350

二、本期結存 270,517,453

ˉ(一).專戶存款 270,517,453

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 7,877,953,503
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