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內政部移民署110年度施政績效報告 

壹、年度施政目標： 

一、維護社會安定，守護人民安全。 

二、精進便民服務，加強人權維護。 

貳、年度重要計畫達成情形: 

內政部移民署南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊

辦公廳舍新建工程中長程計畫。 

一、 計畫目標及達成情形： 
指標名稱(A) 110年度目標值(B) 實際值(C) 達成率(C/B) 

(1)審查工程細部設計 100% 100% 100% 

(2)主體工程發包 100% 80% 80% 

(3)主體工程開工 100% 0% 0% 

二、 計畫預算執行情形：本計畫110年度預算編列

14,342千元，實際執行577千元，執行率為4%。 

三、 重要執行情形： 

(一) 本新建工程係委託營內政部營建署全程專業

代辦，110年4月13日內政部營建署召開本工

程細部設計專家學者聯合審查會議，經提出

預算缺口檢討，技術服務廠商復於110年5月4

日提送修正完成之細部設計預算書圖後，據

以申請並取得高雄市政府工務局核發建築執

照。 

(二) 110年7月7日召開會議並審議通過技術服務

廠商提報之「公共工程計畫基本設計圖說報

告書」。 

(三) 110年7月14日辦理主體工程發包公開閱覽作
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業，7月19日召開招商說明會，經調查潛在投

標廠商各項目估價，再次提出預算缺口檢討，

經修正細部設計，於110年9月17日通過審查。 

(四) 110年10月4日上網公告，惟110年11月3日截

止投標時無廠商領標，經分析原因後，啟動

流標檢討程序及重新市場調查，110年12月20

日正式召開流標檢討會議，決議111年辦理重

行招標。 

四、 計畫成果效益：本案計畫秉持國際化及前瞻思

維，並以洽公民眾與基層同仁勤業務運作之需

求為出發點，多次會同相關機關及廠商審慎規

劃，期能讓新建之廳舍兼具實用與美觀之需求。 

五、 檢討及策進作為：未能預見營建市場物價持續

大幅上漲及目前市場可選擇案量大、選擇多，

並因廠商基於社會住宅及前瞻計畫等營建案提

高市場期待，致本工程計畫預算持續不符市場

行情，發包困難；將適時由內政部營建署提供

專業意見。 

參、年度目標推動成果具體事蹟: 

一、 落實國境安全管理：配合中央流行疫情指揮中

心之入境管制措施，如有更新事項，立即轉知

航空公司配合辦理，並提供專線電話回復民眾

來電詢問邊境防疫相關問題，於查驗旅客通關

時逐一審查旅客旅遊史及入境資格，不符規定

者執行拒入及遣送事宜。 
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二、 加強人口販運防制：自99年起，連續12年獲美

國國務院人口販運問題報告評為第1級國家；推

動實施「2021-2022反剝削行動計畫」，整合各

部會資源及量能，協力遏止人口販運，落實人

權保障。  

三、 配合留才攬才政策，無戶籍國民居留定居進一

步鬆綁：為配合留才、攬才政策，110年12月28

日修正發布「臺灣地區無戶籍國民申請入國居

留定居許可辦法」，放寬來臺居留事由為投資

或應聘之無戶籍國民在居留期間屆滿前，如果

有留臺覓職需要，可以申請延期居留1次6個月，

必要時，可以再申請延期1次，總延長居留期間

最長為1年，目的是為了提高無戶籍國民留臺及

返臺意願。此外，基於簡政便民，增訂無戶籍國

民申請變更居留原因或定居時，如在居留期間

每次離臺不超過3個月，可免附證明文件，以加

速行政作業流程。 


